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SÉQUENCE 2 

MARCHÉS 
VD4 1300
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▪ Projet VD4 1300 : 250 modifications sur 20 tranches

▪ Un programme de déploiement hors norme avec un espacement des deux TTS P4 et P’4 d’à peine une année, 5 VD4 programmées sur les deux 

premières années de déploiement (versus 3 pour la VD4 900) et 3 VD programmées sur le CNPE de Paluel en l’espace de 18 mois.

▪ Un lotissement en 2 phases A et B. La phase B sera déployée au plus tard à la 2ème VP après la VD avec la possibilité d’anticiper certains travaux dès 

la 1ère VP. Ce phasage des modifications, ainsi que le déploiement jusqu’en 2ème VP, permettent de lisser la capacité à faire (ingénierie, exploitant et partenaires 

industriels), de sécuriser et optimiser la durée des arrêts.

PLANNING DIRECTEUR DES TRAVAUX

Source : DataREP 27/07/2023

Le projet

Phase A en VD entre 2026 et 2034
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En Normandie : 3 CNPE (PALUEL, PENLY et FLAMANVILLE)
=>  soit 8 tranches concernées dont 6 tranches P4 et 2 tranches PP4

Début des Travaux TEM mi-2024 sur PAL1 et fin des travaux à la 2nd VP de PENLY2 en 2040

PLANNING DIRECTEUR DES TRAVAUX - FOCUS NORMANDIEProjet VD4 1300



Bâtiment électrique (BL)

Bâtiment électrique (BL)

Bâtiment auxiliaires sûreté (BAS) :

• EAS ND

• Dispositions complémentaires AG

 

Bâtiment électrique (BL) :

• DEND

• Remplacement des tableaux 

électriques LH de SAL

• Contrôle commande ND : 

KRG/KCF/KCO/KUS/RPR

• Contrôle commande cœur

Bâtiment réacteur (BR) :

• Soupapes SEBIM

• Refroidissement EDE

• Epaississement radier

• Renforts pont polaire et MDC

• RMI Remplacement des calorifuges 

GV

Bâtiment d’exploitation (BW)

Bâtiment des auxiliaires  (BAN) 

• Pompe Injection aux joints ND

Bâtiment combustible (BK) :

• ASG ND 

• SEG

• PTR bis

• Précurseurs MOX (PAL4)

• Renforts pont passerelle

• Augmentation des performances de 
la réalimentation ASG par JP*

• Robustesse de l'air comprimé du 
ND

Bâtiment autres:

• Remplacement Armoire SDC : DSL 003 AR 

4

Légende

Rouge : anticipation jusqu’à VP avant VD

Marron : 18 mois avant VD jusqu’ à VD

Vert : réalisés en AT VD 

PRINCIPAUX TRAVAUX  NEUFS PAR BATIMENT - VD4 1300 Projet VD4 1300
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15 PRINCIPAUX TITULAIRES DES MARCHES VD4 1300
(marchés avec une intervention sur site) 

ADF

ALTRAD-PREZIOSO

BOUYGUES CONSTRUCTION & EXPERTISE NUCLEAIRE 

CEGELEC CEM

CLEMESSY

COMECA

ENDEL

FRAMATOME

MONTEIRO

NUVIA PROTECTION et NUVIA STRUCTURE 

ONET TECHNOLOGIES CN

SCHNEIDER Electric France

SIGEDI

SNEF

SPIE NUCLEAIRE

PANEL FOURNISSEURS ET SEGMENT D’ACHAT

Les modifications VD4 1300 mobilisent très majoritairement des entreprises implantées sur 

l’ensemble du territoire. 

Projet VD4 1300
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