

---

[Imprimer](#)

## **Calendrier des projet éoliens en mer français**

Image

## Calendrier des projets éoliens en mer en France

Appel d'offre	Parc éolien	État actuel	Date prévisionnelle de mise en service du parc
Premier, attribué en 2012	Banc de Guérande – Saint-Nazaire	Travaux	Fin 2022
	Baie de Saint-Brieuc	Travaux	Fin 2023
	Hautes falaises – Fécamp	Travaux	Fin 2023
	Calvados – Courseulles-sur-mer	Travaux	2024
Deuxième, attribué en 2015	Dieppe – Le Tréport	Développement	2026
	Les deux Îles – Yeu – Noirmoutier	Développement	2026
Troisième, attribué en 2019	Dunkerque	Études et préparation du dossier de demande d'autorisations	2027
Quatrième, lancé en 2020	Centre Manche	Dialogue concurrentiel avec les candidats de la procédure de mise en concurrence	Horizon 2028-2029
Cinquième, lancé en 2021	Sud de la Bretagne	Lancement de la procédure de mise en concurrence avec la publication de l'appel public à la concurrence. Présélection des candidats en vue du dialogue concurrentiel	Horizon 2028-2029
Sixième, à lancer en 2022	Méditerranée	Débat public	Horizon 2028-2029
Septième, à lancer en 2022	Sud-Atlantique	Débat public	Horizon 2029-2030