
[Imprimer](#)

Projet EDF EPR2 Gravelines - ETAT DES LIEUX MARCHÉS au 19/09/2024

Image

Code marché	Libellé	Date de publication	Date limite de réponse	
GR7112	Accord cadre pour les missions de Maitrise d'Œuvre pour la construction des installations d'accès et de parking chantier pour le futur chantier EPR2 de GRAVELINES	18/09/2024	08/10/2024	
NM7120	Accord cadre pour les missions de Maitrise d'Œuvre des projets immobiliers EPR2 sur les sites de GRAVELINES, de PENLY et de BUGEY	18/09/2024	09/10/2024	
GR7101	Marché Cadre d'études et d'assistance technique des VRD de chantier EPR2	25/07/2024	02/09/2024	
NM7506	Réalisation du poste de transformation HTB1/20kV GRA et BUG	23/07/2024	12/08/2024	
NG2003	Travaux de terrassements et renforcement de sol	21/02/2024	21/03/2024	
NM7203	Contrat cadre d'acquisition, location, maintenance de structures modulaires de chantier	12/12/2023	30/04/2024	